



## COMUNE DI COMMEZZADURA

PROVINCIA DI TRENTO

Fr. Mestriago – Via del Comun, 10

38020 COMMEZZADURA (TN)

☎ 0463.974163 – ☎ 0463.973091

[comune@pec.comune.commezzadura.tn.it](mailto:comune@pec.comune.commezzadura.tn.it)

[www.comune.commezzadura.tn.it](http://www.comune.commezzadura.tn.it)

C.F. e P.IVA 00252960224



## COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

Via IV Novembre, 75

38020 MEZZANA (TN)

☎ 0463/757124 – ☎ 0463757044

[comune@pec.comune.mezzana.tn.it](mailto:comune@pec.comune.mezzana.tn.it)

[www.comune.mezzana.tn.it](http://www.comune.mezzana.tn.it)

C.F. e P.IVA 00252040225

### GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA AREA TECNICA/UFFICIO LAVORI PUBBLICI

#### COMUNE CAPOFILA: COMMEZZADURA

☎ 0463.974163 interno 4 – ☎ 0463.973091

e-mail: [edilizia.pubblica@comune.commezzadura.tn.it](mailto:edilizia.pubblica@comune.commezzadura.tn.it)

Prot. n. 4299

Commezzadura, 17.09.2018

## AVVISO

(Da pubblicare sul sito istituzionale del Comune  
ai sensi dell'art. 27 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2)

**Oggetto: Lavori di ristrutturazione della p.ed. 53 in CC Mestriago (scuola primaria).  
Approvazione della prima modifica al progetto ai sensi dell'art. 27 comma 2  
lettera b) della L.P. n. 2 del 09.03.2016.  
CUP: G51E16000040007  
CIG: 7030199FBA**

Ai sensi dell'art. 27 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 si rende noto che con determinazione del Funzionario Responsabile dell'Ufficio lavori pubblici della G.O.A. dei Comuni di Commezzadura e Mezzana n. 148 di data 17.09.2018 è stata approvata la prima modifica al contratto per i lavori di ristrutturazione della p. ed. 53 in C.C. Mestriago (scuola primaria), redatta per. ind. Rinaldo Monegatti, dello Studio associato Techno Studio con sede in Vermiglio (TN) per la parte riguardante i lavori edili, dal per. ind. Diego Costanzi, con Studio in Ossana (TN) per la parte riguardante i lavori da termoidraulico, dall'ing. Lorenzo Daldoss, con Studio in Vermiglio (TN) per la parte riguardante i lavori da elettricista, dal geom. Simone Bollino, con Studio in Cles (TN) per la parte riguardante il Piano di sicurezza e coordinamento, per una spesa complessiva pari ad € 1.341.821,04.-, di cui € 1.063.905,83.- corrispondente al nuovo importo contrattuale, compresi gli oneri per la sicurezza di € 23.790,02.- ed € 277.915,21.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, con un supero dell'importo contrattuale pari ad € 174.918,65.- (19,68%), con un risparmio delle somme a disposizione di € 65.085,47.-, recuperando il ribasso d'asta pari ad € 109.833,18.-, il tutto a parità dell'importo totale dell'opera.

Detta variante è stata approvata ai sensi dell'art. 27 comma 2, lettera b) della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Per. ind. Paolo Podetti